Compte rendu de la réunion du 15 Avril 2016
Comité consultatif Zaytouna I
Projet Témara.

Etaient présent :

- ✓ **Adhérents :**
  - Charahil+ Es saghir + Abdeljabbar.
- ✓ **Bureau de l'amicale :**
  - Dahbi + Abdenacer + Samir.
- ✓ **Société de construction :**
  - Amrani et Assri.

Points discutés :

- Le nouveau plan modifié a été déposé à la municipalité, on attend les remarques de la commission municipale.afin de respecter les surfaces demandées le plus possible.
- L'affectation des appartements aux adhérents sera exécutée dans 1 mois maximum conditionné par l'obtention de l'accord de principe du nouveau plan ou réception des premières remarques de la commission municipale.
- La troisième tranche deviendra effective après approbation du nouveau plan, et par conséquent la relance sera envoyée aux adhérents.
- La période de choix des appartements est 1,5 mois à hauteur de 20 choix par semaine.
- La période d'agencement (تقسيم الشقق) des appartements est de 2 semaines maximum après l'affectation des appartements, au-delà de cette période, le plan standard sera exécuté.
- L'actualisation de site sera effectuée à partir de la semaine prochaine avec des photos, vidéos, compte rendu, etc….

النقاط التى نوقشت :

- تم إيداع التصميم الجديد المعدل بالبلدية وننتظر ملاحظات اللجنة وذلك من أجل الاستجابة لطلبات المنخرطين.
- وسيتم تنفيذ توزيع الشقق على المنخرطين في غضون شهر كحد أقصى بشرط الموافقة المبدئية للجنة البلدية أو تلقي الملاحظات الأولية منها.
- إن الدفعة الثالثة تصبح مستحقة بعد الموافقة على التصميم الجديد ، وبالتالي سيتم إرسال مراسلة للأعضاء من أجل الأداء.
- تم تحديد فترة اختيار الشقق من طرف المنخرطين في شهر ونصف بمعدل 20 اختيار في كل أسبوع .
- يمنح لكل منخرط مدة أسبوعين لتقسيم شقته .
- بعد الانتهاء من توزيع الشقق ، ستضطر الجمعية إلى تنفيذ التصميم المرخص .
- سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للجمعية ابتداء من الأسبوع المقبل بعون الله مع تحديث الصور والفيديو ، وتقديم التقارير ، الخ ....